|. Contexto de la contratacion en e Banco

Il. Marco normativo

I11. Rolesy responsabilidades

IV. Procesos y procedimientos

1. Proceso: Planificar la Adquisicion
2. Proceso: Gestionar Fase Precontractual
2.1. Definir e Esquema de Contratacion
2.2. Vdidar el Esquema de Contratacion
2.3. Aprobacion del Esqguema de Contratacion
2.4. Invitar Firmas
2.5. Evaluar ofertas
2.6. Comunicacion con Oferentesy Contratistas
3. Proceso: Gestionar Fase Contractual
3.1. Formalizar Contratacion
3.2. Control de Ejecucion de la Contratacion
3.2.1. Revision Periodica de Contratos de Obra
3.2.2. Seguimiento al Cumplimiento
3.2.3. Procedimiento Ante Incumplimientos
3.3. Cesion de Contratos
3.4. Liquidacion de los Contratos
3.5. Seguimiento Posterior ala Liquidacion de los Contratos
4. Valores del Proceso de Contratacion

V. Documentacion de apoyo

V1. Otros aspectos relacionados

1. Administracién de los Documentos del Proceso

2. Procedimiento Pago a Proveedores


https://www.banrep.gov.co/contratacion-naturaleza-juridica
https://www.banrep.gov.co/contratacion
https://www.banrep.gov.co/contratacion-roles-responsabilidades
https://www.banrep.gov.co/contratacion-procesos-procedimiento
https://www.banrep.gov.co/documentos-guias-contratacion
https://www.banrep.gov.co/contratacion-otros-aspectos

3. Administracién de Controversias y Solucion de Conflictos
4. Restricciones en Materia de Contratacion Publica

5. Control de Versionesy Actualizaciones



